
Informace k přípravě chodníků a dalších investic v obci 

Obec v současné době připravuje výstavbu chodníků v obou obcích – ve Skalici i v Rybově Lhotě. 
Obě akce byly projednány na zastupitelstvu a bylo schváleno, že se budou realizovat obě dvě.

Skalice – dotace již získána

Na chodníky ve Skalici obec získala dotaci od SFDI už v loňském roce. Projekt je připraven k 
realizaci a práce zde začnou jako první.

Rybova Lhota – stavební povolení až letos

U Rybovy Lhoty nebylo možné podat žádost o dotaci dříve, protože chybělo stavební povolení. To 
bylo vydáno až letos, což dříve neumožňovalo obci o dotaci požádat. O finanční podporu se bude 
žádat v nejbližším možném termínu.

Termín podání žádostí SFDI

Ze SFDI máme potvrzeno, že příjem žádostí pro letošní rok začíná v září. Do té doby nelze uznat 
žádné náklady na stavbu, což určuje harmonogram prací.

Z tohoto důvodu jsme se s realizační firmou dohodli na následujícím postupu:

• nejprve začne stavba ve Skalici,

• v září (popř. konec srpna) se zahájí práce v Rybově Lhotě souběžně s podáním žádosti, aby 
obec nepřišla o možnost dotování nákladů.

Administrace dotace

Žádost o dotaci zpracovává odborná firma:

TNT Consulting, s. r. o., Dobronická 1257, Praha 4

Tato firma pro nás již úspěšně zajistila dotační administraci na chodníky ve Skalici.

Specifika Rybovy Lhoty

V Rybově Lhotě je situace složitější – část chodníku splňuje podmínky SFDI, část nikoli, zejména 
kvůli tomu, že některé úseky nesplňují přísné normy SFDI na minimální šířku chodníku.

Dotaci získat není samozřejmost – ale budeme o ni usilovat

Získání dotace vyžaduje značnou přípravu, administrativu i koordinaci, ale obec udělá maximum 
pro to, aby finanční podporu získala a snížila tak vlastní náklady na stavbu.

Další připravované stavby v obci

Rybova Lhota – sportovní hřiště se zázemím

Zastupitelstvo obce již schválilo Územní studii Rybova Lhota – plocha Z9. Na jejím základě se nyní 
připravuje konkrétní projekt sportovního hřiště se zázemím. Cílem je získat povolení do konce 
roku, aby bylo možné na jaře zahájit stavbu.



Skalice – zázemí pro SDH a mládež

Ve Skalici se připravuje zázemí pro SDH a mládež na hřišti. Je již hotová studie a pokračuje se v 
přípravě projektové dokumentace pro stavbu. Cílem je rovněž získat povolení do konce roku, aby 
bylo možné na jaře zahájit stavbu.

Skalice – odstranění staré autobusové zastávky a výstavba nové

Zastupitelstvo obce schválilo záměr zbourat starou nevyhovující autobusovou zastávku ve Skalici. 
Do objektu dlouhodobě zatéká, je zde spodní vlhkost a zdivo je výrazně degradované. Protože má 
stavba přidělené číslo popisné, je k jejímu odstranění nezbytné získat příslušné povolení a zpracovat 
samostatný projekt. Ten je v současné době již před dokončením. Nová zastávka bude provedena ve 
stejném stylu jako v Rybově Lhotě, aby byl vzhled obou obcí sjednocený a esteticky sladěný.
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